

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №182
Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга



«Утверждено»
Приказ № 362 от 24.11.2015

Директор ГБОУ СОШ №182
/В.В.Адамович/

ПЛАН

мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.1)) в ГБОУ СОШ №182
Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 2015-2016 учебном году

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ожидаемые результаты	Ответственный
1. Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				
1	Анализ нормативной базы ОУ; приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО ОВЗ для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.1)	До 01.11.15 далее по мере необходимости	Результаты экспертизы пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих апробацию ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.1)	Директор
2	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») ГБОУ СОШ №182 по обеспечению введению ФГОС ОВЗ	Ноябрь 2015	Дорожная карта апробации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.1)	Заместитель директора по УВР
3	Издание приказов: <ul style="list-style-type: none"> о введении ФГОС ОВЗ в 1-х классах для слабослышащих и позднооглохших детей (2.1) с 01.09.15 г. (при наличии детей); утверждении плана мероприятий («дорожной карты») ГБОУ СОШ №182 по обеспечению введения ФГОС ОВЗ; 	Август-сентябрь 2016 Ноябрь 2015	Издание приказов	Директор
4	Корректировка штатного расписания, его корректировка в связи с введением ФГОС ОВЗ для слабослышащих и	Август 2016	Штатное расписание	Директор

	позднооглохших детей (вариант 2.1) с 01.09.2016 (при наличии детей)			
5	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, районного уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО ОВЗ для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.1)	Ноябрь 2015	Создание нормативно-правовой базы	Зам. директора по УВР
6	Разработка локальных актов школы и других нормативных документов: основная образовательная программа; учебный план; план внеурочной деятельности; Положение о внеурочной деятельности обучающихся; Положения о системе оценки достижения планируемых результатов	Июнь – сентябрь 2016 г.	Локальные акты ГБОУ СОШ №182, другие нормативные документы: основная образовательная программа; учебный план; план внеурочной деятельности; Положение о внеурочной деятельности обучающихся; Положения о системе оценки достижения планируемых результатов.	Директор, зам. директора по УВР, рабочая группа
2. Финансовое обеспечение внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				
1	Внесение изменений в положения о библиотеке, ЦИО и др.	Март 2016	Приказ об утверждении локальных актов. Локальные акты	Директор, Зам. директора по УВР
2	Разработка локальных актов (внесение изменения в них), регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования	Сентябрь 2016	Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка премирования	Директор
3	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками (эффективный контракт)	До 01.09.2016 г	Дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками	Директор
3. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				
1	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.1)	Ноябрь 2015 г	Рабочая группа - совет по подготовке и введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Директор, зам директора по УВР
3	Разработка адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ для слабослышащих и позднооглохших	До 01.05. 2016 г	АООП НОО Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ	Зам. директора по УВР, рабочая группа, учителя

	детей (вариант 2.1)			
4	Корректировка и утверждение адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.1)	01.06. 2016 г		
5	Уточнение и корректировка содержания программ: формирования универсальных учебных действий; учебных курсов и курсов коррекционно-развивающей области; духовно-нравственного воспитания; формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; коррекционной работы; внеурочной деятельности.	Июнь-август 2016 г	Рабочие программы начального общего образования	Зам. директора по УВР, рабочая группа, учителя
6	Внесение изменений (дополнений) в локальные акты, регламентирующие деятельность школы в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.1): приведение должностных инструкций учителей начальной школы, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО, педагога-психолога, педагогов дополнительного образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО и тарифно-квалификационными характеристиками	Август 2016 г	Должностные инструкции учителей начальной школы, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО, педагогов дополнительного образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО и тарифно-квалификационными характеристиками	Директор, зам. директора по УВР, рабочая группа
7	Анализ организационно-методических условий введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.1) (при наличии детей)	Август - сентябрь 2016 г	Результаты анализа условий введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.1)	Директор, зам. директора по УВР, рабочая группа
8	Формирование опыта по разработке и реализации современных моделей	По мере накопления	Распространение опыта по разработке и реализации современных моделей успешной социализации детей в	Директор, зам. директора

	успешной социализации детей в условиях перехода на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.1) (по мере накопления)	опыта	условиях перехода на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.1)	по УВР, рабочая группа
9	Консультирование родителей по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (по мере обращений)	В течение года	Проведение консультаций для родителей по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся	Зам. директора по УВР, рабочая группа, учителя, педагог-психолог, соц. педагог
10	Разработка программы сетевого взаимодействия школы с социальными партнерами (районная детская библиотека, дошкольные и школьные образовательные организации для детей с нарушением слуха, ГРПУ им. А.И. Герцена, сурдоцентр, ЛОР НИИ, СПГМУ им. академика И.П. Павлова, СПб АППО, ГБОУ ЦДК)	В течение года	Программа сетевого взаимодействия школы-интерната с социальными партнерами	Директор, зам. директора по УВР, рабочая группа
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				
1	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.1)	Ноябрь 2015 г	Результаты анализа кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Директор
2	Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации педагогических работников школы-интерната в связи с введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.1)	Декабрь 2015 г	График повышения квалификации педагогических работников школы в связи с введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Директор
3	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников школы-интерната по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.1)	По графику ИМЦ, АППО	Курсы повышения квалификации по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Директор
4. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				

1	Размещение информационных материалов о введении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на сайте школы	В течение года	Информационные материалы о введении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на сайте школы	Зам директора по ШИЗ
2	Информирование педагогической и родительской общественности о введении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.1)	Регулярно	Информационный материал о введении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Директор, зам директора по УВР, зам директора по ШИЗ
5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				
1	Анализ и оценка материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.1)	Июнь-август 2016 г	Результаты анализа и оценки материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.1)	Директор, зам директора по АХР
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы школы требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.1)	Июнь-август 2016 г	Результаты обеспечения соответствия материально-технической базы школы требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.1)	Директор, зам директора по АХР
3	Обеспечение соответствия условий реализации, адаптированной основной образовательной программы противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы	01.09. 2016 г	Результаты обеспечения соответствия условий реализации, адаптированной основной образовательной программы противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы	Директор, Отв. за безопасность в ОУ
4	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.1)	Июнь 2016 г	Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.1)	Зав. библиотекой, зам. директора по УВР
5	Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки образовательными ресурсами	Июнь-август 2016 г	Составление УМК в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся	Зав. библиотекой, зам. директора по УВР
6	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды школы требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для слабослышащих и	Август-сентябрь 2016 г	Результаты обеспечения соответствия информационно-образовательной среды школы требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.1)	Директор, зам директора по УВР

	позднооглохших детей (вариант 2.1)			
7	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Регулярно	Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Директор, зам директора по ИКТ